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Projet mettis
les grandes étapes

Calendrier schématique du projet
Préalablement à la mise en service officielle du nouveau réseau prévue en septembre 2013, le projet METTIS va alterner différentes phases :

2009 2010 2011 2012 2013 2013
étape 1 étape 2 étape 3 étape 5

6 juillet : demande de 
Déclaration d’Utilité Publique

Du 16 novembre au 16 
décembre : enquête publique

Avril : début des travaux 
préparatoires et déviations 
de réseaux

17 mai : arrêté de DUP

Travaux de plate-forme et 
des aménagements de surface
Construction du centre de 
maintenance

Travaux de plate-forme et 
des aménagements de surface
Construction du centre 
de maintenance
+
Fabrication et livraison des 
véhicules et des équipements 
des stations

Finitions, tests en marche 
à blanc

Mise en service

étape 4 étape 6

à partir de 
septembre 


